

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ДБДОУ

«Детский сад «Звездочка»

с. Самашки Ахтовского муниципального района

Х. Р. Сагитова

30.08.2024



Дорожная карта по изучению ФОП ДО

(Федеральная образовательная программа дошкольного образования)

Первый этап

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления Федеральной образовательной программой.

Второй этап

Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОУ. Составление плана-графика мероприятий по введению ФОП.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для разработки и управления программой

№	Мероприятия	Сроки
1	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива, отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса	Август-сентябрь
2	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП.	Август-сентябрь
3	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП педагогическим коллективом	
4	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП	Август-сентябрь
5	Обеспечение участие членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП	Август-сентябрь
6	Утверждение плана работы по введению ФОП	Август-сентябрь

РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА
Определение изменений и дополнений

№	Мероприятия	Сроки
1	Организация обсуждения ФОП ДО	Август-сентябрь
2	Определение УМК (Учебно-методических пособий) используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Август-сентябрь
3	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФОП	Август-сентябрь
4	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО	Август-сентябрь
5	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности	Август-сентябрь
6	Определение результатов освоения ФОП дошкольниками в соответствии с ФГОС	Апрель-май
7	Мониторинг сформированности интегрированных качеств дошкольников в соответствии с ФГОС	Апрель-май

Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП

№	Мероприятия	Сроки
1	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП на сайте дошкольного учреждения	Август-сентябрь
2	Внесение информации о ходе подготовки к введению ФОП в самоанализ ДОУ	Август-сентябрь

Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП

№	Мероприятия	Сроки
1	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов	Август-сентябрь
2	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП	Август-сентябрь

Материально-техническое обеспечение по введению ФОП

№	Мероприятия	Сроки
1	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФОП	Август-сентябрь
2	Укрепление материально-технической базы ДОУ	Август-сентябрь